

Утвержден  
приказом № 07- 2/04-03 от 21.02.2014

**ПРОЕКТ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЁННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД №2 «РАДУГА» ПГТ АФАНАСЬЕВО КИРОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ»**

**на 2014-2016 годы**

**Афансьево**

**2014 год**

## **1. Пояснительная записка**

Проект «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад №2 «Радуга» пгт Афанасьево Кировской области» на 2014-2016 годы (далее - Проект) разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом департамента образования Кировской области № 5-52 от 17.02.2014, приказом Управления образованием администрации Афанасьевского района от 19.02.2014 № 67/01-04 «Об утверждении проекта «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Афанасьевского района» на 2014 -2016 годы.

С целью достижения планируемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) результатов, процесс перехода образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее ДОО) на новые ФГОС ДО требует взвешенного управления на всех уровнях: институциональном (уровень образовательной организации), муниципальном, окружном и региональном.

## **2. Цель и задачи Проекта**

Целью Проекта является создание на институциональном уровне организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ДОО к реализации ФГОС ДО.

Задачами Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ДО нормативно-правовыми, методическими и аналитическими, организационными, кадровыми, финансово-экономическими и информационными ресурсами.

## **3. Сроки реализации Проекта - 2014-2016 годы.**

## **4. Управление реализацией Проекта**

Управление реализацией Проекта осуществляют Рабочая группа по введению ФГОС ДО.

## 5. Содержание Проекта

### 5.1. Единичный проект «Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

Уровни управления	Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты
		начало	окончание		
<b>1. Институциональный</b> (уровень образовательной организации)  Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО	1.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению в ДОО ФГОС ДО	Январь 2014	Март 2014	Заведующий ДОО	Утвержден план (программа, график, проект) по управлению введением в ДОО ФГОС ДО
	1.2. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО	Январь 2014	Декабрь 2014	Старший воспитатель	Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	1.3. Разработка на каждый учебный год плана действий по введению ФГОС ДО в ДОО	Апрель 2014	Апрель 2015 2016	Старший воспитатель	Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ДО
	1.4. Разработка документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО	Февраль 2014	Август 2016	Старший воспитатель	Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО
	1.5. Внесение в устав ДОО изменений, регламентирующих организацию и содержание	Май 2014	Август 2016	Заведующий ДОО	Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО				
	1.6. Разработка образовательной программы ДОО (далее - ОП ДОО) в соответствии с ФГОС ДО	Февраль 2014	Сентябрь 2014	Старший воспитатель	Утверждена ОП ДОО в соответствии с ФГОС ДО

## 5.2. Единичный проект «Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО»

<b>1. Институциональный</b>  Цель: Организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО	1.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО	Январь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ДО
	1.2. Организация деятельности методической службы ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО	Январь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Обеспечена систематическая деятельность методической службы ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности
	1.3. Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ДО, в том числе по вопросам функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, открытых мероприятий, конкурсных мероприятий, консультаций и др.),	Январь 2014	Декабрь 2016	Старший воспитатель	Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	включая дистанционные и сетевые формы				
	1.4. Организация деятельности методических объединений ДОО	Январь 2014	Декабрь 2016	Старший воспитатель	Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО
	1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Приняты по итогам оценки качества меры по повышению качества образования в ДОО, обеспечены условия для реализации ООП ДОО
	1.6. Организация деятельности координационных групп по введению ФГОС ДО, органов государственно-общественного управления ДОО, педагогических советов и иных органов управления ДОО по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО с привлечением участников образовательного процесса и общественности	Январь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Созданы в ДОО условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ДО
	1.7. Обеспечение участия педагогических работников ДОО в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях).	Январь 2014	Декабрь 2016	Старший воспитатель	Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы
	1.8. Проведение ежегодно мониторинговых исследований	Январь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Приняты по итогам мониторинга управленческие решения,

	эффективности деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО				скорректированы планы деятельности
<b>5.3. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО»</b>					
<b>1. Институциональный</b>  Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ДОО к введению ФГОС ДО	1.1. Определение ежегодно состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО	Май 2014	Май 2015	Заведующий ДОО	Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО
	1.2. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников	Ноябрь 2014	Ноябрь 2015	Заведующий ДОО	Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации педагогов
	1.3. Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ДОО, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ДОО	Январь 2014	Январь 2015	Заведующий ДОО	Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС ДО
<b>5.4. Единичный проект «Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО»</b>					

<b>1. Институциональный</b> <b>Цель:</b> обеспечить исполнение требований ФГОС ДО за счет средств субвенции и иных финансовых средств	1.1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию ГОС ДО	Январь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на оснащение предметно - пространственной среды и материально--технической базы для качественной реализации ФГОС
	1.2. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ДО	Январь 2014	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ДО
	1.3. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2015	Декабрь 2016	Заведующий ДОО	Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ДО, отсутствуют жалобы потребителей услуги

#### 5.5. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО»

<b>1. Институциональный</b> <b>Цель:</b> обеспечить информирование участников образова	1.1. Определение в ДОО ответственных лиц за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО	Май 2014	Сентябрь 2016	Заведующий ДОО	Назначен в ДОО ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО определен его функционал
	1.2. Разработка ежегодно плана работы по информационному	Май 2014	Сентябрь 2016	Заведующий ДОО	Разработан ежегодный план информационного сопровож-

тельного процесса по вопросам введения ФГОС ДО	сопровождению процесса введения ФГОС ДО				дения введения ФГОС ДО
	1.3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОО и средствах массовой информации (далее - СМИ)	Январь 2014	Май 2016	Заведующий ДОО	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО в ДОО, на сайте размещены ФГОС ДО и локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	1.4. Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ДО через проведение научно-практических конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет заведующей ДОО, организацию работы государственно-общественных органов управления ДОО и др.	Январь 2014	Май 2016	Заведующий ДОО	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации